

Arbeitstage Turniervorbereitung



20.07.2025

Säuberung der Reithalle
Räumung des Parkplatzes

26.07.2025

Montage der Werbebanden am Platz
Abmähen der Wälle rund um die Plätze
Montage Holzzaun
Beseitigung Unkraut

03.08.2025

Große Endreinigung
Platzierung der Richterhäuser

04.08.2025

19.00 Uhr Abbau Parcours

05.08.2025

18.00 Uhr Aufbau Dressurviereck